

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณวุฒิ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (P) (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (P) (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1	งานกระจายความรู้ด้าน ความคิดสร้างสรรค์และ การออกแบบสู่ภูมิภาค	จ้างผลิตตู้ชั้นหนังสือและ ตกแต่ง จำนวน 9 ชุด - ตู้หนังสือ miniTCDC - ตู้หนังสือ miniTCDC Center	5 ชุด 4 ชุด									
2	โครงการจัดตั้งพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์	งานปรับปรุง ตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและก่อสร้าง อาคาร										

ลายมือชื่อ..... *ยุวรีย์ พงศาสนองกุล* ผู้ตรวจสอบ
(นางยุวรีย์ พงศาสนองกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ..... *[Signature]* ผู้รับผิดชอบ
(นายอภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล)


ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็น ไปตาม แผน (P) (/)	ไม่เป็น ไปตาม แผน (P) (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
3	งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ ประชาชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	- จัดซื้อหนังสือเทรนด์ และ Pantone	4 เล่ม	ตกลงราคา		ธ.ค.-58	ตามระยะเวลา ตีพิมพ์	0.267				- เป็นการบอกรับจาก ตปท. โดยจัดส่งให้ตามระยะเวลา ตีพิมพ์
			6 เล่ม	ตกลงราคา		ม.ค.-59	ตามระยะเวลา ตีพิมพ์	0.819				

ลายมือชื่อ.....*ชิวรี่ พงศาสนองกุล* / ผู้ตรวจสอบ

(นางชิวรี่ พงศาสนองกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ..... ผู้รับผิดชอบ

(นายอภิสิทธิ์ ไถ่ศัตรูไกล)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

และผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ