

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ																
1	โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบสาขาขอนแก่น																
		จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น	1 งาน			/		/	/				ธ.ค.59	ก.ย.60	22.1		- ได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต้องขอเพิ่มเติม เมื่อทราบราคากลาง
2	โครงการจัดตั้งพื้นที่พิเศษ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์																
		งานปรับปรุง ตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในและก่อสร้างอาคาร	1 งาน		/				/					เม.ย.60	212.6158		- งบผูกพัน ปี 57-60 - ทำสัญญาแล้ว ส.ค.59

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่อง ที่ผูกพันงบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จภายใน ปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา ประกวดราคา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะจะมีการส่งมอบ ปี 2559 (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือ เงินสมทบ (บาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค																
		จัดซื้อหนังสือเทรนด์	8 เล่ม			/				/					.8		- เป็นการบอกรับ โดยจัดส่งให้ตามระยะเวลาตีพิมพ์
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้																	
1.	ครุภัณฑ์สำหรับอุทยานการเรียนรู้ที่จัดกันค่าปาง																
		1.1 แผงตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก 2 ช่องทาง (3 บาน)	1 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.5		
		1.2 เครื่องตั้งและลบสัญญาณแม่เหล็กสำหรับหนังสือ	2 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.4		
		1.3 เครื่อง Server สำหรับ OPAC	1 เครื่องข		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.32		
		1.4 เครื่อง Server สำหรับระบบสมาชิก	1 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.32		

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือกำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคาประกวดราคา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)	(13)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
3	งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค																	
		จัดซื้อหนังสือเทรนต์	8 เล่ม			/				/							- เป็นการบอกรับโดยจัดส่งให้ตามระยะเวลาตีพิมพ์	
	สำนักงานอุทยานการเรียนรู้																	
1.	ครุภัณฑ์สำหรับอุทยานการเรียนรู้ที่จัดซื้อค่าจ้าง																	
		1.1 แผ่นตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก 2 ช่องทาง (3 บาน)	1 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.5			
		1.2 เครื่องตั้งและลบสัญญาณแม่เหล็กสำหรับหนังสือ	2 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.4			
		1.3 เครื่อง Server สำหรับ OPAC	1 เครื่องข		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.32			
		1.4 เครื่อง Server สำหรับระบบสมาชิก	1 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.32			

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศประกวดราคา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2.	ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา																	
		2.1 แผงตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก 2 ช่องทาง (3 บาน)	1 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.5			
		2.2 เครื่องตั้งและลบสัญญาณแม่เหล็กสำหรับหนังสือ	2 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.4			
		2.3 เครื่อง Server สำหรับ OPAC	1 เครื่อง		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.31			
		2.4 เครื่อง Server สำหรับระบบสมาชิก	1 ชุด		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.31			
		2.5 ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ	1 ระบบ		/	/			/	/		พ.ย.59	ธ.ค.59	ก.พ.60	0.2			
3.	ครุภัณฑ์สนับสนุนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้ราชวินิต																	
		3.1 แผงตรวจจับสัญญาณแม่เหล็ก 2 ช่องทาง (3 บาน)	1 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.60	มี.ค.60	พ.ค.60	0.5			
		3.2 เครื่องตั้งและลบสัญญาณแม่เหล็กสำหรับหนังสือ	2 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.60	มี.ค.60	พ.ค.60	0.4			

ลำดับที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบ หรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	งานต่อเนื่องที่ผูกพันงบประมาณปีต่อไป	งานที่เสร็จภายในปี 2559	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบราคา	ประกวดราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศสอบราคา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะลงนามในสัญญา (เดือน / ปี)	คาดว่าจะมีการส่งมอบปี 2559 (เดือน / ปี)	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติปี 2559 (บาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (บาท)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
		3.3 เครื่อง Server สำหรับ OPAC	1 เครื่อง		/	/			/	/		ม.ค.60	มี.ค.60	พ.ค.60	0.31			
		3.4 เครื่อง Server สำหรับระบบสมาชิก	1 ชุด		/	/			/	/		ม.ค.60	มี.ค.60	พ.ค.60	0.31			
		3.5 ระบบบริหารจัดการห้องสมุดอัตโนมัติ	1 ระบบ		/	/			/	/		ม.ค.60	มี.ค.60	พ.ค.60	0.2			
4.	ครุภัณฑ์สำหรับโครงการปรับปรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การใช้งาน Wifi service.																	
		อุปกรณ์ Wireless LAN Controller แบบ Module	1 เครื่อง		/	/						ต.ค.59	พ.ย.59	ก.พ.60	0.6875			
5.	ครุภัณฑ์งานพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสมาชิก version 5																	
		ระบบบริหารจัดการสมาชิก	1 ระบบ		/			/				พ.ย.59	ก.พ.60	ก.ย.60	1.65			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพัชราภรณ์ ทองประไพ)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

(นายอภิรักษ์ บำรุง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้