

**สรุปรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง**  
**ของ**  
**สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**

---

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จึงจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และนำผลการที่ได้จากการวิเคราะห์ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Transparency Assessment : ITA) โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างจำนวนทั้งหมด 11 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 245,203,300 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ร้อยละของจำนวนโครงการตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 1.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- 1.2 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- 1.3 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของจำนวนวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากจำนวนโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง 11 โครงการ ของ สบร. พบว่า สบร. ใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีตกลงราคา จำนวน 5 รายการ คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา คือ วิธีประกวดราคา จำนวน 4 รายการ คิดเป็นร้อยละ 36.36 และวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction จำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 18.18

2. ร้อยละของจำนวนงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.1 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการตกลงราคา จำนวนเงิน 3,835,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- 2.2 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคา จำนวนเงิน 6,354,264 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
- 2.3 จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction จำนวนเงิน 234,715,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.84 ของวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากงบประมาณตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 245,203,300 บาท พบว่า สบร. ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด คือ วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction จำนวนเงิน 234,715,800 บาท รองลงมา เป็น วิธีวิธีประกวดราคา จำนวนเงิน 6,354,264 บาท และวิธีตกลงราคา จำนวนเงิน 3,835,500 บาท รวมเป็นเงิน 244,905,564 บาท

## ผลการวิเคราะห์

สปร. ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 โครงการ เงินงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างทั้งสิ้น 245,203,300 บาท สามารถดำเนินการตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 11 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 244,905,564 บาท ซึ่งมีงบประมาณที่สามารถประหยัดได้หลังจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นเงิน 297,736 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของวงเงินงบประมาณที่จัดซื้อจัดจ้าง

จากรายงานข้างต้น การจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สปร. ใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างสูงที่สุด โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Auction รองลงมา เป็น วิธีประกวดราคา และวิธีตกลงราคา ตามลำดับ

## ประเด็นปัญหาอุปสรรคจากการจัดซื้อจัดจ้าง

สปร.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้เกิดปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอาจไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ ดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้าง บางงานเป็นงานที่ต้องกระทำเร่งด่วน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการจัดซื้อจัดจ้างได้ เนื่องจากมีระยะเวลาในการตรวจสอบไม่เพียงพอ กระชั้นชิด เร่งด่วน
2. เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 และบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ ทำให้ต้องศึกษากฎหมายและกระบวนการใหม่ทั้งหมด และมีขั้นตอนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้น

## แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

1. เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงาน ต้องศึกษาพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง หนังสือเวียน และประกาศต่างๆ ที่กำหนดอย่างละเอียดถี่ถ้วน และต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ออกใหม่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ/กฎหมายที่ออกใหม่ และเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. ปรับปรุงแบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่า มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนอราคาหรือไม่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ และเป็นธรรม
3. ให้ทุกส่วนงาน ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันตามแผนที่กำหนด

ฝ่ายอำนวยการ สปร.

เดือนมีนาคม 2561

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สปร. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อและแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเป็นดังนี้

ประเภท งบประมาณ	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร ในการจัดซื้อจัด จ้างตามแบบ แผนปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้าง	งบประมาณที่ใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างตามแบบ รายงานผลฯ		งบประมาณที่ประหยัด ได้		จัดหาโดยวิธี				เป็นไปตามแผน		ไม่เป็นไปตามแผน		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ตกลงราคา	ประกวดราคา	พิเศษ	วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีทาง อิเล็กทรอนิกส์	โครงการ	ร้อยละ	โครงการ	ร้อยละ	
เงินอุดหนุน ทั่วไป	245,203,300.00	244,905,564.00	99.88	297,736.00	0.12	3,835,500.00	6,354,264.00	0.00	234,715,800.00	8	72.73	3	27.27	

หมายเหตุ 1. โครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นดังนี้

1.1. โครงการที่เบิกจ่ายตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1.1.1	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา	จำนวนเงิน	3,835,500.00 บาท
1.1.2	ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา		-
1.1.3	ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา	จำนวนเงิน	6,354,264.00 บาท
1.1.4	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ	จำนวนเงิน	- บาท
1.1.5	ไม่มีการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ		-
1.1.6	ไม่มีการจัดซื้อโดยวิธีฉุกเฉิน		-
1.1.7	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์	จำนวนเงิน	234,715,800.00 บาท

1.2. โครงการที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 3 โครงการ ดังนี้


- 1.2.1 โครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ สาขาขอนแก่น
- 1.2.2 คุรุภัณฑ์สนับสนุนการจัดตั้งอุทยานการเรียนรู้รัษฎาวิลาส
- 1.2.3 คุรุภัณฑ์งานพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการสมาชิก Version 5

ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

หน่วย : โครงการ

จำนวนโครงการ/ กิจกรรม	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีผูกเงิน	
11	5	0	4	0	0	0	2
คิดเป็นร้อยละ	45.45	0	36.36	0	0	0	18.18

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560



ตารางที่ 2 แสดงร้อยละของจำนวนงบประมาณจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560

หน่วย: บาท

งบประมาณ(บาท)	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง						
	ตกลงราคา	สอบราคา	ประกวดราคา	วิธีพิเศษ	วิธีกรณีพิเศษ	วิธีผูกเงิน	วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
244,905,564.00	3,835,500.00	0	6,354,264.00	-	0	0	234,715,800.00
คิดเป็นร้อยละ	1.57	0	2.59	0	0	0	95.84

